

Turnhallenfreizug & -sanierung in Bochum

Turnhallensanierung konventionell mit LED-Beleuchtung vom Rat beauftragt (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz)

	bereits saniert	Auszug Flüchtlinge	Freigabe für den Sport
Alleestr 117	fertig		in Nutzung
Klinikstr. 1	fertig		in Nutzung
Graf Adolf-Str. 40 a	fertig		in Nutzung
Voedestrasse 44	fertig		in Nutzung
Bonhoefferstr. 50	fertig		in Nutzung
Heinrichstrasse 44		17. KW / 16	Anfang 08/16
Kemnader Str. 216		19. KW / 16	Anfang 08/16
Roonstrasse 1		20. KW / 16	Anfang 08/16
Pestalozzistr. 21		21. KW / 16	Ende 09/16
Auf dem alten Kamp		22. KW / 16	Mitte 10/16
Von der Recke str. 33		23. KW 16	Ende 10/16

Turnhallensanierung mit Deckenstrahlheizung und LED-Beleuchtung vom Rat noch nicht beauftragt (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz)

	bereits saniert	Auszug Flüchtlinge	Freigabe für den Sport
Querenburger Str. 43	Entscheidung nach Ratsbeschluss 04/16		

Turnhallensanierung mit Deckenstrahlheizung und LED-Beleuchtung vom Rat beauftragt (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz)

	bereits saniert	Auszug Flüchtlinge	Freigabe für den Sport
Glücksburger Str. 25		24. KW / 16	Anfang 11/16
Karl-Friedrich Str. 66a		29. KW / 16	Anfang 12/16
Frauenlobstr 91		30. KW / 16	Anfang 03/17
Akademiestr. 46		31. KW / 16	Anfang 02/17
Königsallee 77		36. KW / 16	Anfang 03/17
Max Grewe Str. 7		40. KW 16	Anfang 04/17
Sanderweg 25		44. KW / 16	Anfang 05/17

Turnhallensanierung mit Deckenstrahlheizung und LED-Beleuchtung vom Rat beauftragt (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) mit zusätzlichen begleitenden Maßnahmen

Köllerholzweg 61		45. KW / 16	Ende 08/17
Moritz Fiege Str. 9 , 2-fach			Ende 08/17
Moritz Fiege Str. 9 , 3-fach	provisorisch, Sport findet statt	nicht belegt Baubeginn: 03/17	Ende 08/17